




FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



Scuola CONVITTO NAZIONALE V.  
EMANUELE II (ARVC010009)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 1953 del 21/02/2017 18:00:00 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-211 - Istituto ARVC010009**

Con la presente il sottoscritto Tagliaferri Luciano dirigente scolastico dell'Istituto CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE II (cod.meccanografico ARVC010009), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/08/2020** per il progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-211 - Lo studente al centro per lo sviluppo delle competenze di base

Motivi della richiesta:

VISTA l'autorizzazione del 10/01/2018, arrivata al termine del primo quadrimestre a seguito del quale sia i docenti che gli alunni sono impegnati nel recupero delle materie con voti insufficienti; CONSIDERATO che l'autorizzazione del presente è contestuale ad altre autorizzazioni per candidature PON per i quali sono state attivate anche le procedure di selezione del personale; CONSIDERATO che le procedure per l'individuazione del personale da impiegare nel progetto sono state pubblicate il 7 aprile 2018 con la conclusione delle procedure il 21 maggio 2018 e quindi alla fine dell'a.s.; CONSIDERATO che il 01/09/2019, il Dirigente ha ricevuto l'incarico di Reggenza presso IIS 'A. VEGNI- Capezzine – Cortona, altro comune rispetto alla sede del Convitto (già di per se una realtà complessa rispetto alle istituzioni scolastiche), una realtà che vede all'interno anche un'azienda agraria e che ha già in essere progetti POR; CONSIDERATO che entro il 20 dicembre saranno chiusi tutti gli altri moduli; CONSIDERATO che il 01/09/2018, il Dirigente ha ricevuto l'incarico di Reggenza presso IC 'F. MOCHII'- Levane – Montevarchi, altro comune rispetto alla sede del Convitto (già di per se una realtà complessa rispetto alle istituzioni scolastiche), con 11 plessi divisi su due Comuni all'interno del quale sono previsti altri progetti PON; CONSIDERATO che il 01/09/2019, il Dirigente ha ricevuto l'incarico di Reggenza presso IIS 'A. VEGNI- Capezzine – Cortona, altro comune rispetto alla sede del Convitto (già di per se una realtà complessa rispetto alle istituzioni scolastiche), una realtà che vede all'interno anche un'azienda agraria e che ha già in essere progetti POR; CONSIDERATO che è stato riaperto il bando in data 19 febbraio 2019 per il reperimento del personale TUTOR, le cui procedure si sono concluse il 14 marzo 2019; CONSIDERATO che entro il 20 dicembre saranno chiusi gli altri moduli; VISTO che alcuni degli alunni interessati ai moduli in oggetto hanno partecipato anche agli altri moduli; CONSIDERATO che alcuni degli alunni iscritti ai moduli in oggetto sono alunni che hanno partecipato al viaggio studio in Cina e a New York (15 giorni dal 19 ottobre al 4 novembre) e quindi impossibilitati a frequentare i moduli con la conseguente riduzione del numero dei partecipanti che non ha permesso l'attivazione del corso, CHIEDE L'autorizzazione, per i motivi suddetti, alla proroga per del modulo di cui all'oggetto. Distinti saluti

Distinti saluti

Num. Protocollo: 16546/C42 del 06/12/2019

il Dirigente (L. DIR. SCOLASTICO)  
(Prof. *Luciano Tagliaferri*)

